

CaliWEB

<http://>

Chef de projet

Nathan

Dates du projet

12 janv. 2026 - 2 févr. 2026

Avancée

0%

Tâches

33

Ressources

4

Création de la page Partenaires pour l'association MCRF

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
PHASE 1 : ANALYSE & CADRAGE	12/01/2026	16/01/2026
Définition objectifs SMART & Charte	12/01/2026	13/01/2026
Élaboration du budget prévisionnel	14/01/2026	14/01/2026
Analyse des besoins & Scénarios	12/01/2026	13/01/2026
Analyse graphique	12/01/2026	13/01/2026
Identification des risques	15/01/2026	16/01/2026
VALIDATION CHARTE (Jalon)	19/01/2026	19/01/2026
PHASE 2 : CONCEPTION	12/01/2026	23/01/2026
Wireframes	14/01/2026	16/01/2026
Maquette graphique	19/01/2026	21/01/2026
Archi. JSON & Modélisation Données	12/01/2026	13/01/2026
Planification Tech (Upload, Flex, Sécu)	14/01/2026	14/01/2026
Création WBS et GANTT	19/01/2026	23/01/2026
VALIDATION PLANNING (Jalon)	26/01/2026	26/01/2026
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT	14/01/2026	27/01/2026
Page Accueil (HTML, Menu, W3C)	15/01/2026	16/01/2026
Page Contact (Form + Mail)	19/01/2026	21/01/2026
Page Galerie (Script Upload + Flex)	22/01/2026	23/01/2026
Page Données (JSON + Datatable)	26/01/2026	26/01/2026
Rédaction textes (Motivations)	14/01/2026	16/01/2026
Prise photos membres & Optimisation	19/01/2026	20/01/2026
Page Partenaires (Intégration finale)	27/01/2026	27/01/2026
PHASE 4 : TESTS & VALIDATION	22/01/2026	28/01/2026
Cohérence Graphique & Sémantique	22/01/2026	23/01/2026

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Recettage Rédactionnel (Orthographe)	28/01/2026	28/01/2026
Tests Fonctionnels (Mails, Liens)	28/01/2026	28/01/2026
Validation Code (W3C, Logs)	28/01/2026	28/01/2026
PHASE 5 : FINALISATION	26/01/2026	30/01/2026
Config serveur & Upload	29/01/2026	29/01/2026
Vérification post-déploiement	30/01/2026	30/01/2026
Archivage documentaire	26/01/2026	27/01/2026
Rédaction Plan de Projet Final (Bilan)	29/01/2026	29/01/2026
LIVRAISON FINALE (Jalon)	02/02/2026	02/02/2026

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Nathan	Chef de projet
Noah	Spécialiste Contenu
Rayan	Développeur
Gabyn	Graphiste

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

