

ID	Nom du risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Note	Conséquences	Mesures à Prendre	Responsable	Commentaire
1	Cyber-attaque	Sécurité	Faible(2)	Très élevé (5)	10	Délais	???	???	Consultations d'ingénieurs en cyber-sécurité
2	Coupure D'internet	Technique	Moyenne(3)	Très faible(1)	3	Gêne	???	???	Patienter avant l'arrivée de l'opérateur internet
3	Redressement Judiciaire	Juridique	Très Faible(1)	Très élevé(5)	5	Budget	Chercher des investisseurs	Nathan Poulin (Chef de Projet)	Liquidation de l'entreprise, il faut absolument trouver de l'argent au plus vite
4	Accès bloqué à la page	Développement	Moyenne(3)	Moyenne(3)	9	Délais	Régler le problème	Rayan Chraïbi (Développeur)	Un bug informatique nous empêche de travailler, mais cela est facilement réglable par le développeur
5	Retard de développement	Développement	Faible(2)	Elevé (4)	8	Délais + Budget	Faire des heures supplémentaires	Nathan Poulin (Chef de Projet)	Un retard de développement est grave car cela implique une perte de confiance du client + des frais supplémentaires
6	Demande de client dernière minute	Organisation	Faible(2)	Moyen(3)	6	Budget + Délais	Imposer un supplément de délai + budget	Nathan Poulin (Chef de projet)	Le client demande au dernier moment un ajout primordial à son projet, mais cela n'empêche pas de s'adapter avec un surplus de budget en plus.
7	Conflit interne	Gestion Entreprise	Faible(2)	Elevé (4)	8	Délais + Qualité du produit	Une réunion	Nathan Poulin (Chef de projet)	Il faut régler le problème car cela peut impliquer moins de travail et de qualité
8	Licenciement	Juridique	Très faible(1)	Elevé(4)	4	Manque d'effectifs	Embaucher une personne	Nathan Poulin (Chef de projet)	Il faut absolument remplacer la personne le plus rapidement possible, ou directement appelé des développeur extérieurs en renfort
9	Paiement incomplet	Juridique	Très faible(1)	Elevé(4)	4	Budget	???	???	Nous ne sommes pas responsable de ce manque de paiement

10	Perte de données	Développement	Faible(2)	Très élevé(5)	10	Délais	Installer des Backup	Rayan Chraïbi (Developpeur)	Il faut absolument mettre en place une backup de projet, mais cela prend du temps à mettre en place
----	------------------	---------------	-----------	---------------	----	--------	----------------------	-----------------------------	---